Estado do Projecto





Período de: 01/08/2017 Até: 24/11/2017

Sumário executivo do status do projeto

Estado Conforme planejado Riscos gerer	nciáveis Situação crítica
--	---------------------------

Indicador por Área	Statu s	Comentário / Acção Requerida
Prazo (SPI)		O prazo encontra-se em revisão, visto que segundo o cronograma algumas actividades encontram-se atrasadas. Porém a entrega final do projecto, se mantém na data prevista.
Custo (CPI)		Até ao actual momento, o custo do projecto esta controlado, porém ao decorrer, da realização do projecto, pode sofrer alteração pelos ajustes no prazo estabelecido.
Escopo		O escopo da criação de uma loja de compras colectivas prevalece, porém inicialmente se realizará para compras de uma única mercearia para efeitos de testes ao sistema.
Comunicação		A equipa desenvolvedora tem mantido contacto através de reuniões, daily scrum, realizadas periodicamente.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Mais conhecida pelo termo Inglês - *Work Breakdown Structure* (WBS), que serve para verificar de forma geral (em alguns casos detalhada) o estado das tarefas realizadas, a realizar ou a serem realizadas no projecto.

Código	Fases, Subfases e Principais Entregas e	Início	Término	Status
da EAP				
001	Elaboração do documento de requisitos, estimação do esforço, estimativa do custo, identificação dos riscos, identificação dos recursos a utilizar, definição de ciclo de vida desenvolvimento, recursos humanos, suprimentos	10.08.17	30.10.17	
002	Definição da arquitectura de software, definição do modelo conceptual, elaboração de casos de uso, definição de testes, elaboração de diagrama de	31.10.17	22.11.17	

Estado do Projecto



iXitolo- Sistema de Gestão de Mercearias para Compras Online

	auxiliares, implementação do sistema, testes da implementação do sistema.			
003	Implantação do sistema, formação de capacitação para os indivíduos que trabalharão com o sistema, homologação, pilotagem aprovada, sistema de <i>software</i> em utilização	23.11.17	05.12.17	

Actividades concluídas no período

EAP	Actividade	Responsável	Início	Término
001	Elaboração do documento	Erick S.	04.08.17	11.08.17
	de requisitos	Mahanjane		
001	Estimação do esforço	Luthermilla	11.08.17	13.08.17
		Ecole		
001	Estimativa do custo	Luthermilla	13.08.17	17.08.17
		Ecole		
001	Identificação dos riscos	Vânia	18.08.17	21.08.17
		Cherindza		
001	Identificação dos recursos a	Vânia	20.08.17	23.08.17
	utilizar	Cherindza		
001	Definição de ciclo de vida	Albertina	25.08.17	01.09.17
	desenvolvimento	Mondjana e		
		Erick S.		
004		Mahanjane	00 00 47	05.00.47
001	Recursos humanos	Erick S.	02.09.17	05.09.17
001	Consideration	Mahanjane	05 00 17	12.00.17
001	Suprimentos	Luthermilla Ecole	05.09.17	12.09.17
002	Definică e de everrite etrus de		12.00.17	17.00.17
002	Definição da arquitectura de software	José Fumo	13.09.17	17.09.17
002	Definição de modelo	Erick S.	17.09.17	03.10.17
	conceptual	Mahanjane,		
		José Fumo e		
		Luthermilla		
		Ecole		
002	Elaboração de casos de uso	Erick S.	02.10.17	15.10.17
		Mahanjane		
		е		
		Luthermilla		
		Ecole		



iXitolo- Sistema de Gestão de Mercearias para Compras Online

002	Definição de testes	José Fumo e	15.10.17	19.10.17
		Luthermilla		
		Ecole		
002	Elaboração de diagrama	Vânia	20.10.17	02.11.17
	auxiliares (Diagramas de	Cherindza e		
	casos de uso, actividades,	Erick S.		
	sequências, classes e	Mahanjane		
	estados)			

Actividades em andamento

EAP	Actividade		Responsável	Início	Término	Status	
002	Implementação do sistema		José Fumo	12.11.17	18.11.17		
002	Teste	do	sistema	José Fumo e	19.11.17	21.11.17	
	implementado		Luthermilla				
				Ecole			

Actividades para o próximo período

EAP	Actividade	Responsável	Início	Término
003	Implantação do sistema	José Fumo	23.11.17	27.11.17
003	Formação de capacitação	Ercilio Samo e	28.11.17	8.11.17
	para os indivíduos que	Albertina		
	trabalharão com o sistema	Mondjana		
003	Homologação	Equipe	11.11.17	11.11.17
		desenvolvedora		
		com o Cliente		
003	Pilotagem aprovada	Cliente	12.11.17	12.11.17
		(Supervisor)		
003	Sistema de <i>software</i> em	Equipe	13.11.17	-
	utilização	desenvolvedora		

Pontos de Atenção

Descrição do Problema	Status	Descrição da ação	Responsável	Previsão
				Aguarda
		Tentou-se utilizar		ndo para
		bases de dados não		a
		relacional enquanto		testage
		ainda se trabalha na		m com
		optimização do	José Fumo e	esperan
Conexão com o banco de dados		banco de dados	Luthermilla	ças
relacional		relacional.	Ecole	positivas

Estado do Projecto

iXitolo- Sistema de Gestão de Mercearias para Compras *Online*Sua loja à distância dum click

			Prevê-se
			que
	Têm se trabalhado		antes da
	arduamente para se		apresent
	conseguir finalizar,		ação
	mas têm se o		final do
	constrangimento de		projecto
	cada membro da		se terá
	equipe estar a		entregad
	trabalhar com uma		o ao
	determinada tarefa	José Fumo,	cliente o
	dessa forma	Luthermilla	plano de
	atrasando a entrega	Ecole e Erick	gestão
Dificuldade de realizar o plano de	no período conforme	S.	configur
gestão de configuração	acordado	Mahanjane	ação

Informações adicionais

Durante a exposição do documento, fez-se menção a determinados sujeitos, sendo que seus papéis se encontram abaixo descritos:

- Cliente: corresponde ao docente supervisor da disciplina;
- Equipe desenvolvedora: corresponde aos estudantes responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma.